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ÖZET 

 

Başarılı risk yönetimi işi yavaşlatmamakta, aksine hızlanmasına yardımcı olmaktadır. İşletmelerde risk yönetim 

süreçlerinin birbirlerinden kopuk olması, kritik bilgi ve verilerin paylaşılmaması nedeniyle, risk yönetimi 

yatırımlarından tam verim alınamaması söz konusu olmaktadır. Bu amaçtan yola çıkarak hazırlanan çalışmada, 

“Proje Yönetimi İçerisinde Risk Yönetiminin Yerinin” belirlenmesi,  “Projenin Risk Yaklaşımı ve Risk 

Kaynaklarının Tespiti”, “Projenin Başarısı İçin Risk Yönetim Planının Geliştirilmesi” konularına yer verilmiştir.  
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ABSTRACT 

Successful risk management not work slowing down, contrary to help accelerate. Because of  risk management 

processes in Enterprise to be disconnected from each other, due to the critical information and data not shared, 

failure to obtain full efficiency from  risk management  investments  is concerned. Based on the study prepared 

this purpose; "Determination Of Risk Management In Project Management", " Assessment  of Risk Approach 

and Risk Sources in Project", " Development of Risk Management Plan For the Success of the Project" issues are 

discussed. 
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1. Giriş 

Artan rekabet ortamında kuruluşların yürütmekte oldukları projelerin başarısı 

işletmelerin pazarda kalabilmeleri için büyük önem taşımaktadır. Başarılı bir proje yönetimi 

için; risklerin ortaya çıkmaları ihtimali göz önüne alınmalı ve proje içerisinde olası riskler 

tanımlanmalıdır.  Proje yönetiminin kontrolü dışında olan risklerin öngörülmesi, bunların 

arasında yüksek risk taşıyanların ortadan kaldırılması ve etkisinin hafifletilebilmesi için 

projenin yapısına eklemeler yapılması ya da projenin yeniden tasarlanması için mutlaka “Risk 

Analizine” yer verilmelidir. Risk analizi sonucunda tespit edilen durum, risk yönetim planı 

çerçevesinde çözülmeye, riski ortadan kaldırabilmek için önlemler alınmaya çalışılmalıdır. 

“Risk Yönetim Planı”, projede risk yönetiminin nasıl yapılandırılacağını ve 

gerçekleştirileceğini açıklar. Proje yönetim planının bir alt planıdır.  

Riski en özet şekilde; ‘gelecekte karşılaşabilecek olan ve amaçların gerçekleştirmesini 

engelleyebilecek tehditler/olumsuzluklar veya amaçlara ulaşmayı kolaylaştırabilecek fırsatlar’ 

olarak tanımlayabiliriz. Bu tanım, riskle ilgili iki kilit unsuru ihtiva etmektedir. Birincisi; 

‘gelecekte olma ihtimali’, diğeri ise ‘fırsat veya tehdit’dir (Derici vd.,2007: 151). Proje 

Yönetimi Enstitüsü’nün Proje Yönetimi Bilgisi A Rehberi’ndeki tanıma göre, “Proje riskleri 

gerçekleştiklerinde zaman, maliyet, kapsam veya kalite gibi en az bir proje hedefini olumlu 

veya olumsuz etkileyen belirsiz bir olay veya durumdur.’’ 

(http://www.microsoft.com/project/tr/tr/risk-tolerance.aspx, 2010) (Elakkad, 2008). Risk 

yönetimi, bir çok unsuru açısından iç kontrol sisteminin bir parçasıdır. İç kontrol sisteminin 

daha rutin konuları içermesine karşın risk yönetiminin, daha ileriye dönük, üst düzey ve 

kurum dışına da yönelik stratejiler ve daha genel politikalar izlemesi gibi bir farktan 

bahsedilebilir (Derici vd., 2007: 152). 

İşletmenin genelini ilgilendiren risklerin yönetimi, öncelikle şu soruların 

cevaplandırılmasını gerektirmektedir: “En önemli riskleriniz nelerdir ve bu riskler nasıl 

yönetilmektedir? Organizasyonda risk konusunda aynı işi yapan birden fazla bölüm var mı? 

Çakışmalar oluyor mu? Kapsamda boşluklar var mı? Teknoloji kullanımında optimizasyon 

sağlandı mı?” (http://www.ey.com/TR/tr/Services/Advisory/Risk, 2013). 

Milli Prodüktivite Merkezi, Anahtar Dergisinde yapılmış bir araştırmaya göre 

Türkiye’de projeler yürütülürken kuruluşların en çok karşılaştıkları risk içeren sorunlar şu 

şekilde belirtilmiştir: “Maliyet planlamasında sapmalar %40.3”, “Proje kontrol ve izleme 

aşamasındaki” aksaklıklar %21.1”, “Ekip çalışmalarındaki sorunlar %18.9”, “Proje grubunun 

oluşturulmasında yaşanan sorunlar %16.7”, “Fizibilite ve değerlendirme aşamasındaki 

http://www.microsoft.com/project/tr/tr/risk-tolerance.aspx
http://www.ey.com/TR/tr/Services/Advisory/Risk
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sorunlar %14.4”, “Proje enformasyon ve raporlama sistemindeki tıkanıklıklar %14.4”, 

“Planlama aşamasında yaşanan sorunlar %12.2”, “Kapasite ayarlamasındaki sorunlar %10.0”, 

“Yönetimden kaynaklanan sorunlar %8.9” (Enver ve Kovancı, 2004: 84).  

İşletmeler başarılı proje yönetimi oluşturabilmek için, ne tür risklerin yer alabileceğini 

tespit etmeli ve bir risk yaklaşımı geliştirmelidir. Bunun için, projenin risk analizini yapmalı 

ve risk yönetim süreci yapılandırılmalıdır. 

 

2. Proje Yönetimi İçerisinde Risk Yönetiminin Yeri  

Başarılı bir proje yönetiminde; “Ön değerlendirme, Uygulama, Değerlendirme &. 

Denetim Programları” sırasıyla yerine getirilmektedir. Projenin Ön Değerlendirmenin 

sonunda mevcut olması gereken bilgiler (uygulamayı etkili bir şekilde yönlendirmek ve 

desteklemek için) Şekil 1’de gösterilmektedir:  

(www.cfcu.gov.tr/SPOs/TOOLs/PCM_Handbook.pdf, 19.05 2009) 

Başarılı bir proje yönetimi esnasında, projenin ön değerlendirmesi aşamasında, 

öncelikle “durum analizi – kilit değerlendirmeler” yapılır. Daha sonra “Proje Tanımlama” ve 

“Yönetim Ayarlamaları” yapılır ve son olarak da “Fizibilite – Sürdürülebilirlik” analizleri 

yapılır.  

“Fizibilite ve Sürdürülebilirlik” analizleri esnasında, projenin “Risk Yönetimi” 

analizine de önemle yer verilmektedir.  

Risk yönetimi analizi sonucunda tespit edilen durum; risk yönetim planı çerçevesinde 

çözülmeye, riski ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır. “Risk Yönetim Planı”, projede risk 

yönetiminin nasıl yapılandırılacağını ve gerçekleştirileceğini açıklar. Risk Yönetimi, Proje 

yönetim planının bir alt planı olarak konumlandırılır.  

 

 

 

 

 

 

http://www.cfcu.gov.tr/SPOs/TOOLs/PCM_Handbook.pdf
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Şekil 1. Ön Değerlendirme Sonucunda Elde Edilen Bilgiler 

Kaynak: CFCU - Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı - Tanımlama. Ön değerlendirme. Uygulama. 

Değerlendirme &. Denetim. Programları, (2004), Tan European Commission – EuropeAid Project Cycle 

Management Guidelines, e-Books, 1.7 MB, pages 97, p. 27. 

www.cfcu.gov.tr/SPOs/TOOLs/PCM_Handbook.pdf, 19.05 2009. 

 

 

 

 

Durum Analizi/ Kilit Değerlendirmeler 

 

Politik & program konteksi 

Paydaş analizi & kurumsal kapasite değerlendirmesi 

Problem analizi 

Öğrenilen dersler ve devam eden/ planlanmış teşebbüslerin incelemesi 

Strateji seçimi 

Proje Tanımlama 

 

Genel hedef ve amaç 

Hedef grup, yer ve zaman 

Sonuçlar ve göstergesel faaliyetler 

Kaynaklar ve maliyetler 

 

Yönetim Ayarlamaları 

 

Koordinasyon ve yönetim yapıları 

Finansal yönetim /finansman ayarlamaları 

İzleme, değerlendirme ve denetim 

 

Fizibilite &  Sürdürebilirlilik 

 

Ekonomik ve mali 

Çevresel 

Teknik 

Sosyal v e yönetim 

Risk yönetii 

 

http://www.cfcu.gov.tr/SPOs/TOOLs/PCM_Handbook.pdf
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Teneyuca'ya göre (2001), risk yönetiminin üç temel bileşeni vardır: (Kuyumcuoğlu, 

2008: 146) 

* Bir olay,  

* Olayın gerçekleşme olasılığı,  

* Olay gerçekleşirse oluşacak etkiler ya da risk altında olan toplam miktardır.  

Bu çerçevede sistematik düşünen bir kullanıcı için algıladığı BT (Bilgi Teknolojileri) 

riskinin büyüklüğü, riskin gerçekleşme olasılığı ve riskin olası etkisi ile ilişkilidir. Kullanıcılar 

açısından BT (Bilgi Teknolojileri) risklerini iki kategoriye ayırmak mümkündür:  

 Proje riski ve  

 Mesleki riskdir.  

Proje riski firma için zarar olasılığıdır, mali kayıpları, performans ya da zaman 

kayıplarını içerir. Buna karşın mesleki risk, çalışanın kişisel riskidir, bir faaliyetin 

sonuçlarının çalışanın kişisel hayatını ve kariyerini nasıl etkileyeceği ile ilgilidir. Kwak ve 

LaPlace'a göre, proje riski klasik risk yönetiminin konusudur, ayrıca çalışanın algıladığı 

mesleki riske etki eden bağımsız bir unsurdur (Kuyumcuoğlu, 2008: 146 -7). 

Yatırımcı kuruluşlar tarafından uygulanan projelerin denetim ve izlenmeleri çeşitli 

yöntemlerle yapılmaktadır. İlk olarak yatırımcı kuruluş bünyesinde bulunan teknik elemanlar 

aracılığıyla işlerin teknik bazda uygunluğu denetlenmekte, finansal veya önemli revizyonlar 

gerekmesi durumunda ise yine ilgili kuruluş ve DPT tarafından sorun çözümlenmektedir. 

Bunun yanında yatırımların gerçekleşme durumları gerek ilgili kuruluşlar ve gerekse DPT 

tarafından sürekli izlenmekte ve izleme sonuçları “Önemli Projeler Raporu” ve “Kamu 

Yatırımları Raporu” isimleriyle periyodik olarak yayınlanmaktadır. Ancak, yapılan bu 

çalışmalarda hedef kitle ve diğer ilgili kesimlerin katılımı yeterince sağlanamamaktadır. 

Ayrıca, tamamlama sonrası değerlendirme boyutu zayıf kalmaktadır. Projecilik süreci tabiatı 

itibariyle bir döngü oluşturmaktadır. Bu döngü AB Proje Döngüsü Yönetimi ile aşağıdaki 

şekilde eşleştirilebilir: (Yılmaz ve Akça, 2012: 389) 

1. Yol Gösterici Programlama: Kalkınma Planı, Yıllık Program ve Bölgesel 

Planlar, Sektörel Master Planlar  

2. Proje Oluşturma: Yatırımcı kuruluşlar tarafından yapılan ön-etüd ve etüd 

çalışmaları  
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3. Proje Hazırlama ve Analizi: Yatırımcı kuruluşlar tarafından hazırlanan 

yapılabilirlik raporları ve destek çalışmaları ile DPT tarafından yapılan proje analizleri 

4. Proje Finansmanı: DPT tarafından projelerin yatırım programına alınarak 

kaynak tahsis edilmesi 

5. Uygulama: Yatırımcı kuruluşlar tarafından projelerin gerçekleştirilmesi 

6. Uygulama Sonrası Değerlendirme: Hemen hemen hiç yapılmamaktadır. 

Yukarıda yapılan karşılaştırmalarda 6. Madde hariç diğerlerinin Türkiye’de de bir 

karşılığı bulunmaktadır. Ancak yapılan çalışmaların niteliği açısından bir proje 

döngüsü kapsamında yapılması gereken çalışmalara göre bazı eksiklikler 

bulunmaktadır. 

 

3. Projenin Risk Yaklaşımı ve Risk Kaynaklarının Tespiti 

Geniş anlamda riske iki farklı yaklaşım söz konusudur:  

 Birinci yaklaşımda risk, belirsizlik anlamına gelir. Bu durumda hem olumlu 

hem de olumsuz sonuçlar içerir.  

 İkinci yaklaşımda risk tehdit/tehlike anlamına gelir. Bu durumda yalnızca 

olumsuz sonuçlar içerir. Risk, “proje hedeflerini olumlu/olumsuz etkileyebilen belirsiz 

olayların yığılımlı etkisi” olarak tanımlanmaktadır.  
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    Hiç Bilgi Yok   Kısmi Bilgi   Tam Bilgi 

    

TAM                GENEL         ÖZEL          KESİNLİK    

BELİRSİZLİK               BELİRSİZLİK        BELİRSİZLİK   

 

Proje Risk Yönetimini Kapsamı 

 

 

Şekil 2. Proje Belirsizlik Yelpazesi 

Kaynak: G. Murat Dengiz, (Ekim-2007), Temel Proje Yönetimi – Eğitim Programı Genişletilmiş Ders 

Notları, Sağlık Bakanlığı, Proje Yönetimi Destek Birimi, S.72. 

http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/pyd2.pdf.pdf 

 

 

Belirli Proje Riskleri: (Dengiz, 2007: 72) 

 Dış kaynaklı, öngörülemeyen, kontrol edilemeyen 

  Mevzuat kaynaklı,  

 Doğal afetler,  

 Varsayılabilecek olaylar, 

  Dolaylı etkiler, 

 Tamamlanmama eksiklikleri 

 Dış kaynaklı, öngörülebilen, kontrol edilemeyen 

 Pazar riskleri 

 İşletme,  

 Çevresel etkiler,  

 Sosyal etkiler,  

 Parasal değişiklikler,  

 Enflasyon, Vergilendirme 

 İçten kaynaklanan, teknik olmayan, genellikle kontrol edilebilen 

 Yönetim,  

 Program, 
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 Maliyet,  

 Para akışı, 

 Yeterlilik kaybı 

 Teknik, genellikle kontrol edilebilen 

 Teknolojide değişiklikler,  

 Performans,  

 Projenin teknolojisine özgü risk,  

 Tasarım,  

 Projenin büyüklüğü ya da karmaşıklığı. 

 Hukuksal, genellikle kontrol edilebilen 

 Lisanslar Patent hakları,  

 Sözleşme 

  Örgüt dışından gelen hukuk davası,  

 Örgüt içinden gelen hukuk davası,  

 Mücbir sebeple Temel Proje Yönetimi 

 

Risk sadece, beklenen yararın başarısızlığın maliyetini ve kazanma şansını da 

kaybetme olasılığını aştığı durumlarda alınmalıdır: (Dengiz, 2007: 73) 

 Risk alan şu soruların gerçek cevabını aramalıdır: 

 Risk niçin alınmalıdır? 

  Ne kazanılacak? 

  Ne kaybedilebilir? 

  Başarı (ve kaybetme) şansı nedir? 

  İstenen sonuç elde edilemez ise ne yapılabilir? 

 Beklenen ödül maruz kalınacak riske değer mi? 

Proje Yöneticisinin risk almayacağı durumlar: (Dengiz, 2007: 73) 

 Örgüt bir kayba tahammül edemez ise. 

  Maruz kalınan riskin sonucu çok yüksek ise. 

  Durum (ya da proje) alınacak riske değmez ise. 

  Proje lehinde avantaj yoksa. 

 Yarışma dürüst olmayacaksa. 

 Sağlanacak yararlar belirlenmemiş ise. 
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 Kabul edilebilir seçenek sayısı çok ise (Belirsizlikte artar.)  

 Alınacak risk bir proje hedefine ulaşmada yetersiz kalıyorsa. 

 Varsayımların beklenen değeri negatif ise (ya da küçük bir değişiklik negatif 

yapıyorsa.) 

 Eldeki değerler düzensiz bir dağılım oluşturuyorsa. 

 Sonucu hesaplamak için yeteri veri yoksa. 

 Sonucun tatminkar olmaması halinde uygulanacak bir olasılık/maliyet planı 

yok ise. 

 

4. Projenin Başarısı İçin Risk Yönetim Planının Geliştirilmesi 

Projeler, proje yöneticilerinin doğrudan kontrol edemeyecekleri olaylardan 

etkilenebilirler. Proje gerçek durumun bütün boyutlarını kapsayamaz. Dış faktörler, projenin 

gerçekleşmesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir, bu nedenle önceden dikkate 

alınmalıdır. Riskler, ortaya çıkmaları durumunda projenin başarısını tehlikeye atacak olan 

dışsal koşullar olarak öngörülmeli ve projelerde tanımlanmalıdır. Çünkü bunlar proje 

yönetiminin kontrolü dışında olup, projenin gidişatını, faaliyetlerinin yapılmasını, istenilen 

etkinin yaratılmasını belirleyebilirler. Proje yönetiminin kontrolü dışında olan risklerin 

öngörülmesi, bunların arasında yüksek risk taşıyanların ortadan kaldırılması ve etkisinin 

hafifletilebilmesi için projenin yapısına eklemeler yapılması ya da projenin yeniden 

tasarlanması için yapılan analize risk analizi denir. Risk analizi, projenin uygulanması 

süresince karşımıza çıkabilecek kontrol edilemeyecek belirsizlikleri ve riskleri öngörmek ve 

bunları proje başlamadan en aza indirgemek için önemlidir (Yentürk ve Aksakoğlu, 2006: 

87). Risk analizi üç soruya cevap arar: (http://stk.bilgi.edu.tr/cd/03/, 2012) 

 Tanımlama: Riskler neler?  

 Tahmin etme: Olma olasılıkları ne? 

 Değerlendirme: Yaklaşık olarak etkileri ne? 

Risk analizi, belirlenen risklerin iki yolla değerlendirmeye tabi tutulduğu aşamadır. İlk 

olarak, riskin meydana gelme olasılığı belirlenmeli ve sonra oluşursa bu riskin projede 

yapacağı etki tahmin edilmelidir. Bu etkinin ve riskin tanımının organizasyonun teknolojisi, 

süreçleri ve insan kaynaklarında ölçülmesi gerekmektedir. Bu iki değerin çarpımından 

(meydana gelme olasılığı ile projedeki etkisinin çarpımı) riskin etki değeri elde edilir (Ayağ 

ve Danacı, 2011)  (http://enm.blogcu.com/basarili-bir-erp-uygulamasi-icin-etkin-proje-ve-

http://stk.bilgi.edu.tr/cd/03/
http://enm.blogcu.com/basarili-bir-erp-uygulamasi-icin-etkin-proje-ve-risk-yonetimi/9614443
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risk-yonetimi/9614443, 2012). Risk analizi sonucunda tespit edilen durum, risk yönetim planı 

çerçevesinde çözülmeye, riski ortadan kaldırabilmek için önlemler alınmaya çalışılmaktadır. 

Risk Yönetim Planı, projede risk yönetiminin nasıl yapılandırılacağını ve 

gerçekleştirileceğini açıklar. Proje yönetim planının bir alt planıdır. Risk Yönetim Planı 

aşağıdakileri içerir: (Dengiz, 2007: 74) 

 Yöntembilim: Projede risk yönetimini uygulamak için kullanılan yaklaşımlar, 

araçlar ve veri kaynaklarını açıklar 

 Roller ve Sorumluluklar: Risk yönetim planındaki her tip faaliyet için 

yönetim, destek ve risk yönetim takımı üyeliklerini tanımlar, çalışanları bu rollere atar ve 

sorumluluklarını netleştirir. 

 Bütçeleme: Proje maliyet temel çizgisine dahil etmek üzere risk yönetimi için 

gerekli maliyetleri tahmin eder ve kaynakları atar. 

 Zamanlama: Proje yaşam döngüsü boyunca risk yönetimi süreçlerinin nasıl ve 

hangi sıklıkta gerçekleştirileceğini tanımlar ve proje takvimine dahil etmek üzere risk yönetim 

faaliyetlerini belirler. 

 Risk Sınıfları: Sağladığı yapıyla riskin uygun detay seviyesinde sistematik 

olarak tanımlanması için kapsamlı bir süreci garantiler ve Risk Tanımlamanın etkinliğine ve 

kalitesine katkıda bulunur. Bir kurum tipik riskler için daha önce hazırlanmış bir sınıflandırma 

kullanabilir. Risk Dağılım Ağacı bu tür bir yapıyı sağlamak için bir yaklaşımdır; ancak bu, 

projenin çeşitli yönleri listelenerek de yapılabilir. Risk kategorileri Risk Tanımlama sürecinde 

gözden geçirilebilir. İyi bir pratik risk kategorilerini, Risk Tanımlama sürecinde 

kullanılmadan önce Risk Yönetimi Planlama süreci sırasında gözden geçirmektir. Geçmiş 

projelere dayanan risk kategoriler, mevcut projelerde kullanılmadan önce yeni durumlara 

uyumlandırılmalı veya  genişletilmelidir. 

 Risk Olasılık ve Etki Tanımlamaları: Nitel Risk Analizi sürecinin kalitesi ve 

inanılırlığı risk olasılık ve etkilerinin farklı seviyelerinin tanımlanmasını gerektirir. Nitel Risk 

Analizi sürecinde kullanılmak üzere Risk Yönetimi Planlama sürecinde Risk olasılık ve etki 

seviyelerinin genel tanımları proje özgü uyumlandırılır. 

 

Riske tepki geliştirme, fırsatları ve tehditlere karşı tepkileri çoğaltmak için atılacak 

adımları kapsar. Tehditlere karşı geliştirilen tepkiler genellikle aşağıdaki dört sınıftan birine 

girerler: (Dengiz, 2007: 78) 

http://enm.blogcu.com/basarili-bir-erp-uygulamasi-icin-etkin-proje-ve-risk-yonetimi/9614443
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 Kaçınma - Risk veya şartların proje hedeflerine olabilecek etkilerini ortadan 

kaldırmak üzere proje planında yapılacak değişikliklerdir. Proje yönetim takımı bütün riskleri 

asla ortadan kaldıramaz, ama belirli risklerden çoğu kez kaçınmak mümkün olabilir. Yüksek 

riske sahip etkinliklerin kapsamını daraltmak, zaman veya kaynak ilavesi, yenilik/buluş yerine 

geleneksel yaklaşımların seçilmesi, bildik olmayan sözleşme tiplerinden uzak durulması gibi. 

 Devretme - Risk devri, bir riskin sonuçlarını tepkinin sahipliğiyle birlikte 

üçüncü taraflara aktarılmasıdır. Riskin üçüncü taraflara devredilmesi onu ortadan kaldırmaz, 

sadece yönetim sorumluluğunu aktarır. Risk için devredilen sorumluluk, finansal risklerin 

ortaya çıkmasını etkin şekilde güvence altına almaya çalışan bir tepki planlama aracıdır. Risk 

sonuçlarının sorumluluğunu üstlenen tarafa bir risk priminin ödenmesi şeklinde uygulanır. 

Sigorta, garanti ve teminatlar devretmeye birer  örnek olarak verilebilir. Sözleşmeler belirli 

risklerin sorumluluklarını başka tarafa devretmek üzere kullanılabilirler.  

 Yatıştırma / Azaltma - Azaltma, olumsuz bir risk olayının olasılık ve/veya 

sonuçlarının etkisini azaltarak belli bir eşiğe  çekme arayışıdır. Azaltma maliyetleri riskin 

gerçekleşme olasılığı ve sonuçlarıyla uyumlu olmalıdır. Risk yatıştırma, sorunu azaltacak yeni 

bir eylem planı veya zaman ilave etmek gibi şartları değiştirerek riskin olma olasılığını 

azaltmaktır. Olasılığı azaltmanın mümkün olmadığı durumlarda aciliyeti belirleyen 

bağlantılara odaklanarak riskin etkisini azaltmak işe yarayabilir. Örneğin bir alt sistem 

tasarımında gereksiz unsurların atılması ya da üretim maliyetlerinin tasarım aşamasından 

başlayarak düşürülmesinin hedeflendiği “Tasarımdan Maliyete” (Design to Cost) 

yaklaşımlarının kullanılmasıyla geri dönüşler ortadan kaldırılır ve maliyetler düşürülebilir. 

 Kabullenme - Bu teknik, proje takımının bir riskin sonucu olarak proje planını 

değiştirmemeye karar vermesi veya başka uygun bir tepki stratejisi belirlemenin mümkün 

olmadığı durumlarda kullanılır. 

Etken (aktif) kabul, risk gerçekleştiğinde uygulamaya konulacak bir ihtiyat planının 

geliştirilmesini içerebilir. Edilgen (pasif) kabul ise, proje takımının risk gerçekleştiğinde 

herhangi bir eyleme geçmemesidir. 

Proje risk yönetimi, belirlenebilir risk faktörlerinin yönetimi için bilimsel işlemler 

önermektedir. Bunlar genel olarak dört aşamadan ibarettir ve Risk yönetimi dört ana başlık 

altında ele alınmaktadır; “Risklerin tanımlanması, Risklerin değerlemesi, Risklere tepki veya 

yanıt olarak stratejik yönetimin oluşturulması,  Risklerinin ön izlenmesi ve kontrolüdür.” 

(Önce 2013, 113) 
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 (1) Risk Tanımlama: 

İlk adım, proje başarısını engelleyecek risklerin tanımlanmasıdır. Tanımlanan riskler, 

risk listelerinde özetlenir. (Emiroğlu, 2011: 3) 

(2) Risk Değerleme ve Öncelikler:  

Riskin oluşabileceği durumları belirleme, potansiyel finansal etkileri değerlendirme 

veya risk önceliklerini saptamadır. Genellikle “senaryo planlaması” ile “Monte Carlo 

Simulasyonu” kullanılmaktadır. (Emiroğlu, 2011: 4): 

(3) Risk Yönetimi (Strateji):  

Belirlenen riskler iki grupta incelenebilir: (Emiroğlu, 2011: 4): 

a) Proje Ekibinin Kontrolünde Olan (Kontrol Edilebilen) Riskler: Bu durumda 

proje ekibi risk oluşmasını önlemeye çalışır.  

b) Kontrol Edilemeyen Riskler: Planlama aşamasında, olayın gerçekleşme 

olasılığında veya olay gerçekleştiğinde alternatifler tanımlanmalıdır (olasılık 

planlaması). Olasılık planlaması değişik şekillerde yapılabilmekte olup, en yaygın 

olarak kullanılanlar “karar ağacı” ve “genişletilmiş risk listeleri”dir. Karar ağacı, 

kavramsal olarak proje risklerine net bir bakış kazandırır.  

(4) Risk Önleme:  

Risk önleme üç strateji içermektedir: (Emiroğlu, 2011: 4) 

a) Bazı riskler, proje planında yapılan bazı tercihlerin 

dikkate alınmasıyla tamamen önlenebilir.  

b) Bazı durumlarda risk olasılıkları, riski elimine etmeden 

azaltılabilir. Örneğin, piyasa riskleri nihai müşterilerle yapılan 

görüşmeler, uygulanan anketler veya prototiplerin nihai müşterilerde 

denenmesiyle azaltılabilir.  

c) Risklerin proje dışına (proje paydaşlarına) itilebileceği 

durumlardır. Örneğin, outsourcing anlaşmalarıyla olası bazı riskler, 

proje yönetiminin dışına devredilebilir, bazı projelerde taşeron vb 

yapılacak bazı ödemeler, yükleniciye devredilebilir  
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SONUÇ 

Proje yönetim sürecinde, riske karşı geliştirilen tepkiler, projenin ömür döngüsü 

boyunca uygulanmaktadır. Ancak proje faaliyetleri yeni ve değişen riskler için sürekli olarak 

izlenmelidir. Risk İzleme ve Kontrol; “yeni ortaya çıkan risklerin tanımlanma, analiz edilme 

ve planlanması”; “tanımlanmış ve takip listesinde yer alan risklerin izlenmesi”; “mevcut 

risklerin yeniden analiz edilmesi”; “ihtiyat planlarını tetikleyen şartların izlenmesi”; “kalıntı 

risklerin izlenmesi, riske tepkilerin uygulanmasının gözden geçirilmesi ve etkilerinin 

değerlendirilmesi” sürecidir. Risk İzleme ve Kontrol sürecinde, sapma ve eğilim analizi gibi 

projenin yürütülmesi sırasında toplanan performans verilerinin kullanılmasını gerektiren 

teknikler kullanılmaktadır ve diğer risk yönetim süreçleri gibi proje süresince devam eden bir 

süreçtir. (Dengiz, 2007: 79) 

Risk İzleme ve Kontrol, alternatif stratejilerin seçimi, herhangi bir yedek planının 

yürütülmesi, düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve proje yönetim planının 

değiştirilmesini içerebilir. Riske tepki geliştirilirken, periyodik olarak proje yöneticisine, 

planın etkinliğini, ortaya çıkan beklenmeyen etkileri ve riskle başa çıkmak için gereken ara 

düzeltmeleri raporlanmaktadır. Risk İzleme ve Kontrol, gelecek projeler yararına hazırlanan 

kazanılmış dersler veri tabanı ve risk yönetim şablonlarını da içeren kurumsal süreç 

altyapısının güncellenmesini de içermektedir. 

Risklerin başarılı bir şekilde belirlenmesi, analiz edilmesi ve izlenmesi için risk 

yönetim politikaları ve bu politikaları destekleyen dokümanlar oluşturmalıdır. Risk yönetim 

farkındalığı yaratmak ve tüm kurum geneline uygun bir risk protokolü oluşturabilmek ve 

paylaşabilmek için risk yönetim komitesi kurulması tercih edilen yöntemlerdendir (Barış; 

2012 :3) 

Projelerin yaşam döngüsüne baktığımızda risk yönetimini ihmal etmenin projeleri 

temelden etkilediği ve tehdit ettiği görülmektedir. Bu nedenle, risk yönetimi sürecinin 

oluşturulması ve uygulamaya alınması sırasında, eğitim ve bilgilendirme seansları ile tüm 

çalışma ekibinin farkındalıklarının oluşturulması sağlanmalıdır 

(http://www.pyd.org.tr/upload/dosyalar/bulten3-risk-yonetimi-ozel-sayisi.pdf, 2012). Ayrıca, 

risk yönetimi konusunda deneyimli proje yöneticilerine ekipte yer verilmesi ve proje 

kapsamında liderlik yapmalarının sağlanması da projenin başarısını arttıracaktır. 

 

 

http://www.pyd.org.tr/upload/dosyalar/bulten3-risk-yonetimi-ozel-sayisi.pdf
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